SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

wUSUWANIE WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU

GMINY JANOWIEC KOSCIELNY”

1. Wprowadzenie

Gmina Janowiec Ko$cielny w 2012 r. po raz pierwszy przystapita do usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z terenu gminy. Dnia 29 marca 2012 r. zlozono wniosek
w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie, 1
sierpnia 2012 r. podpisano umowg na ,,usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu
gminy Janowiec Kos$cielny”

Celem sprawozdania jest przekazanie informacji o zakofnczeniu w miesiacu wrze$niu
2012 r. w/w zadania, w ramach realizowanego "Programu usuwania azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest dla Gminy Janowiec Koscielny na lata 2012-2032”, przyjetego uchwata
NR XV/125/12 Rady Gminy Janowiec Koscielny z dnia 5 marca 2012 W realizacji zadania
udziat braly osoby fizyczne. Zakres prac obejmowat:
- demontaz, transport oraz utylizacja wyrobow zawierajacych azbest,
- oraz utylizacja wyrobdéw zawierajacych azbest.

Wiasciciele nieruchomosci, ktorzy przystapili do programu w 15% pokryli koszt
wykonania zadania, 85% pochodzita z dotacji — 50% z Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, 35% Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodne;.

Podstawa wykonania sprawozdania

1. Uchwata NR XV/125/12 Rady Gminy Janowiec Ko$cielny z dnia 5 marca 2012 w
sprawie: przyjgcia "Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest dla
Gminy Janowiec Koscielny na lata 2012-2032",

2. Protokol koncowy wykonania zadania z dnia 24.09.2012 1,

3. Umowa dotacji Nr 00201/12/11012/0OZ-PO/D z dnia 1.08.2012 r,

4. Inwentaryzacja wyrobow zawierajacych azbest lipiec — sierpien 2011,
5. Umowa zawarta z przedsigbiorstwem na realizacj¢ zadania,

6. Umow zawartych z wilascicielami nieruchomosci.

2. Obszar objety zadaniem

Programem objgte 9 nieruchomosci 0sob fizycznych, 7 nieruchomosci - transport oraz
unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest, 2 nieruchomosci - demontaz, transport
oraz unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest. Zadanie byto realizowanie w 8



sotectwach, 8 miejscowosciach. Najwigcej] wyrobow  zawierajacych — azbest
unieszkodliwiono w miejscowosci Zaborowo, tj. 3,63 Mg czyli 330 m® (z dwoch
nieruchomosci). W pierwszym etapie zadania, zgodnie z harmonogramem finansowo —
rzeczowym, w okresie od 2.07.2012r. do 16.08.2012 r. unieszkodliwiono 1226 m? czyli
13,49 Mg wyrobow zawierajacych azbest. W drugim etapie w okresie od 17.08.2012 r. do
15.09.2012 1. zutylizowano 340 m’ czyli 3,74 wyroboéw. Wyrobami zawierajacymi
niebezpieczna substancj¢ jaka jest azbest na obszarze gminy Janowiec Kos$cielny byty
ptyty faliste azbestowo — cementowo. Wykaz posesji nalezacych do oséb fizycznych,
z ktérych usunigto odpady zawierajace azbest wraz z ich iloscia zawiera zalacznik nr 1 do
niniejszego sprawozdania.

W ramach obowiazujacej umowy dotacji witasciciele nieruchomosci poniesli koszt w
wysokosci 1 323,54 zt brutto, Gmina otrzyma zwrot kosztow w wysokosci 7 500,06 zt, co
daje kwotg zadania — 8 823,60 zt.

Przed realizacja zadania na terenie gminy Janowiec Koscielny szacowana ilo$é
odpadow zawierajacych azbest wynosita 1898 Mg wyrobow zawierajacych azbest, w wyniku
realizacji przedsigwzigcia usunig¢to 17,23 Mg odpaddéw niebezpiecznych, postato do
unieszkodliwienia 1880,77 Mg. Osiagnigty efekt bezwzgledny wynosi 17,23 Mg czyli 0,91%.

3. Podsumowanie

Sprawozdanie obejmuje pierwszy etap zrealizowanego 2012r.
zadania pn. ,,Usuwanie wyrobdw zawierajacych azbest z terenu gminy
Janowiec Koscielny”, w ramach przyjgtego do realizacji ,,Programu usuwania wyrobow
zawierajacych azbest dla gminy Janowiec Kos$cielny lata 2012 — 2032 przyjetego
Uchwata NR XV/125/12 Rady Gminy Janowiec Koscielny z dnia 5 marca 2012.

W realizacji zadania uczestniczyly osoby fizyczne. Zakres prac obejmowat, transport
1 utylizacj¢, wyrobow zawierajacych azbest oraz demontaz, transport i1 unieszkodliwienie,
wyrobow zawierajacych azbest. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy dotacji na
dofinansowanie przedsiewzigcia zawartej z WFOSiGW w Olsztynie. Prace rozpoczeto
dnia 2.07.2012 r. i zakonczonego 14.09.2012 r.

Wykonawca zadania — Zaklad Gospodarki Odpadami EKOED, Wojculewicz
1 Ledzion Spotka Jawna, Majdany 10, 99 — 300 Kutno wybrany w trybie zapytania
o ceng, zadanie zrealizowat z zachowaniem wszystkich obowiazujacych w tym zakresie
zasad. Zdemontowane ptyty azbestowo — cementowe zabezpieczono przed
rozprzestrzenianiem si¢ azbestu w srodowisku przewieziono na sktadowisko odpadéw
zawierajacych azbest w miejscowosci Dobrow 8, 28 — 142 Tuczepy.

W ramach dziatan edukacyjnych mieszkancy otrzymali wszelkie niezbgdne
informacje dotyczace sposobu bezpiecznego uzytkowania i postgpowania z wyrobami
zawierajacymi azbest.



